
CRONOPROGRAMMA

TAV 10

PROVINCIA DI RAGUSA
COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO:

UBICAZIONE:

Ragusa Ibla

 PROGETTISTA

Dott. Arch. Fabio Capuano

 COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

DIRIGENTE

Dott. Arch. Marcello Dimartino

 COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

RUP

Geom. Emanuele  Russo

 COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Progetto esecutivo, dell'importo di € 500.000,00 verificato ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6c D.Lgs. 50/2016 e 

validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del

D.Lgs 50/2016

I VERIFICATORI - RUP

Ing. Giacomo Rizzo

Ing. Beniamino Calabrò

 COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma3 

della L.R. 12/2011 il  progetto esecutivo per l'importo 

complessivo di € 500.000,00

IL RUP

Geom. Emanuele  Russo

PROGETTO ESECUTIVO
II STRALCIO FUNZIONALE

Adeguamento del progetto esecutivo denominato "Interventi di restauro e
valorizzazione del giardino storico villa di Ibla" - Riqualificazione percorsi
storici interni - Importo € 500.000,00

Georeferenziazione: 36.92618 - 14.74829



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 126 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 8 g

Rimozione di massetto 4 g

Rimozione di pavimenti esterni 4 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 15 g

Posa di conduttura idrica 12 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

OPERE EDILI IN GENERE 32 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 11 g

Posa di orlature e basolati 21 g

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO27 g

SCAVI E RINTERRI 27 g

Tracciamento dell'asse di scavo 3 g

Rinterro di scavo 4 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

STRADE 100 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 32 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 10 g
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