


Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 165 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Tribuna A- Copertura 45 g

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 5 g

Rimozione di manto impermeabile 5 g

Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti 5 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 20 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 5 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 10 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 10 g

Sostituzione collegamenti bullonati 15 g

Trbuna A - Locali Accessori 56 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 3 g

Installazione di pompa di calore 6 g

Assistenza agli impianti 12 g

Realizzazione di impianto solare termico 4 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 3 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 6 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Tettoia Fotovoltaica 25 g
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Nome attività Durata

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 2 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 2 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 g

Assistenza agli impianti 3 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 6 g

Servizi Igienici Tribuna C-B 24 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Sostituzione rubinetteria 4 g

Montaggio serbatoi idrici 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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